



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)                                                                                                                                    | IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO       | POR DEVENGAR     | AVANCE   |          | METAS REALES  |                 |                   | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                        |                                            |                        |                 |                  | % FÍSICO | % FINAN. | FÍSICAS CANT. | FÍSICAS U. MED. | POB. BENEF. CANT. |                    |                        |
|             | 614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION                                                                                                       |                                            |                        |                 |                  |          |          |               |                 |                   |                    |                        |
| 61403-001   | REHAB. PAV. CALLE SAN JUAN DE CALZADA MONTERREYA AV. SAN JOSE                                                                                                          | 3,838,324.00                               |                        |                 |                  |          |          |               |                 |                   |                    |                        |
| 61403-002   | REHAB. PAV. AV. LIBERTAD DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE                                                                                                              | 3,916,308.09                               | 3,897,234.65           | 1,141,524.26    | 2,755,710.39     | 0%       | 0%       | 10,928        | M2              | 7,000             | FAISMUN            |                        |
| 61403-003   | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. BENJAMIN FLORES                                                                                | 4,387,212.80                               | 3,909,149.56           |                 | 3,909,149.56     | 0%       | 0%       | 9,280         | M2              | 10,000            | FAISMUN            | LICITACION PUBLICA     |
| 61403-004   | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD A AV. TLAXCALA                                                                                                 | 11,713,253.12                              | 11,062,523.73          | 2,902,762.39    | 8,159,761.34     | 0%       | 30%      | 26,165        | M2              | 20,000            | FAISMUN            | LICITACION PUBLICA     |
| O10         | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. FELIX DE CALLE 12 A CALLE 17                                                                                                        | -                                          | 3,520,654.96           |                 | 3,520,654.96     | 0%       | 0%       | 8,115         | M2              | 5,000             | FAISMUN            |                        |
| O11         | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22                                                                                                       | -                                          | 4,144,677.38           |                 | 4,144,677.38     | 0%       | 0%       | 9,483         | M2              | 5,000             | FAISMUN            |                        |
|             | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              | \$ 23,855,098.01                           | \$ 26,534,240.28       | \$ 4,044,286.65 | \$ 22,489,953.63 |          |          |               |                 |                   |                    |                        |
| 61408       | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE                                                                                                              |                                            |                        |                 |                  |          |          |               |                 |                   |                    |                        |
| 61408-005   | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100LPS. EN EL SECTOR HIDROMETICO 11, UBICADO EN LA COLONIA TOPAHUE, EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | 13,500,000.00                              | 14,000,000.00          | -               | 14,000,000.00    | 0%       | 0%       | 1             | OBRA            | 18,800            | FAISMUN            |                        |
|             | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              | \$ 13,500,000.00                           | \$ 14,000,000.00       | \$ -            | \$ 14,000,000.00 |          |          |               |                 |                   |                    |                        |
| 61416       | CECOP                                                                                                                                                                  |                                            |                        |                 |                  |          |          |               |                 |                   |                    |                        |
| 61416-077   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (CLAVE 28DJUN0656K)                                                                                 | -                                          | 126,138.52             | 125,345.19      | 783.33           | 100%     | 100%     | 136           | M2              | 160               | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| 61416-078   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH (CLAVE 28DJUN0599J)                                                                                               | -                                          | 71,479.72              | 71,209.99       | 269.73           | 100%     | 100%     | 77            | M2              | 120               | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| 61416-079   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN (CLAVE 28DJUN0011U)                                                                                       | -                                          | 79,124.76              | 78,627.12       | 497.64           | 100%     | 100%     | 85            | M2              | 92                | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| 61416-080   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ MEZA (CLAVE 28DJUN0688C)                                                                                    | -                                          | 88,380.40              | 88,071.84       | 308.56           | 100%     | 100%     | 57            | M2              | 96                | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| 61416-081   | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ENERO (CLAVE 28DJUN0723S)                                                                                           | -                                          | 119,701.56             | 119,249.86      | 451.70           | 100%     | 100%     | 129           | M2              | 80                | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| O12         | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 608 CLUB DE LEONES DE SAN LUIS RIO COLORADO A. C. (CLAVE: 28DJUN0609B)          | -                                          | 696,304.50             | 690,228.77      | 6,075.73         | 100%     | 100%     | 273           | M2              | 56                | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| O13         | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PARQUE YOREME                                                                                                                              | -                                          | 571,058.19             | 381,311.93      | 189,746.26       | 100%     | 74%      | 52            | M2              | 500               | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| O14         | CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE SONORA (CLAVE: 28BETC0009F)                                         | -                                          | 169,962.24             |                 | 169,962.24       | 100%     | 0%       | 173           | M2              | 500               | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| O15         | REHABILITACION DE FACHADA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO (CLAVE: 28DJUN0061B)                                                                                     | -                                          | 311,808.04             | 289,489.44      | 22,319.60        | 100%     | 100%     | 39            | M2              | 500               | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |
| O16         | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS LOS OLIVOS (CLAVE 28DJUN0620W)                                                                                     | -                                          | 144,211.20             | 142,808.06      | 1,403.14         | 100%     | 100%     | 33            | M2              | 100               | PERSONAS           | ADJUDICACION DIRECTA   |

✓



**MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
 DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)                                                                                                                                  | IMPORTE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO       | POR DEVENGAR    | AVANCE   |          | METAS REALES  |         |                   | ORIGEN DEL RECURSO       | MODALIDAD DE EJECUCIÓN  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                                                                      |                                            |                        |                 |                 | % FÍSICO | % FINAN. | FÍSICAS CANT. | U. MED. | POB. BENEF. CANT. |                          |                         |
| O17         | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO (CLAVE: 26DJUN0207F)                                                                                  | -                                          | 156,881.60             | 155,751.75      | 1,129.85        | 100%     | 100%     | 34            | M2      | 120               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O18         | CONSTRUCCION DE PALAPAS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (CLAVE: 26MSU00221)                                                                                               | -                                          | 546,752.20             | 543,729.35      | 3,022.85        | 100%     | 100%     | 5             | PZA     | 1,500             | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O19         | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.1 CAPITÁN CARLOS G. CALLES (CLAVE: 26DS0017Y)                                                              | -                                          | 810,033.59             |                 | 810,033.59      | 100%     | 0%       | 308           | M2      | 1,200             | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O20         | CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES (CLAVE: 26DJUN0592Q)                                                                             | -                                          | 190,085.42             | 188,870.04      | 1,195.38        | 100%     | 100%     | 206           | M2      | 120               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O21         | REHABILITACIÓN EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO                                                                                                                         | -                                          | 303,261.70             | 298,400.24      | 4,861.46        | 100%     | 100%     | 33            | M2      | 100               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O22         | REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS                                                                                                                       | -                                          | 138,689.30             | 138,689.30      | -               | 100%     | 100%     | 88            | M2      | 80                | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O23         | CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (CLAVE: 26DJUN0062A)                                                                              | -                                          | 113,662.25             | 112,863.24      | 799.01          | 100%     | 100%     | 98            | M2      | 150               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O24         | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SUPERVISIÓN ESCOLAR VILLALTA                                                                                                                | -                                          | 196,249.86             | 196,249.86      | 196,249.86      | 100%     | 0%       | 20            | M2      | 100               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O25         | CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS (CLAVE: 26DJUN0118M)                                                                                 | -                                          | 274,729.06             | 272,923.92      | 1,805.14        | 100%     | 100%     | 275           | M2      | 100               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O26         | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 256 (CLAVE: 26ETV0256C)                                                                                      | -                                          | 344,139.64             |                 | 344,139.64      | 100%     | 0%       | 15            | M2      | 80                | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O27         | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CAMPO DE SOFTBOL                                                                                                                            | -                                          | 705,347.05             |                 | 705,347.05      | 100%     | 0%       | 52            | M2      | 500               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O28         | REHABILITACION EN VELATORIO DIF                                                                                                                                      | -                                          | 868,254.20             |                 | 868,254.20      | 100%     | 0%       | 52            | M2      | 198,000           | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O29         | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (CLAVE 26DPR0189X)                                                                                        | -                                          | 747,377.72             |                 | 747,377.72      | 100%     | 0%       | 52            | M2      | 500               | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O30         | REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS SONORA (CLAVE 26DJUN0208E)                                                                                         | -                                          | 162,403.07             | 160,310.81      | 2,092.26        | 100%     | 100%     | 225           | M2      | 80                | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
| O31         | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COMISARIA                                                                                                                               | -                                          | 375,989.29             | 375,983.80      | 5.49            | 100%     | 100%     | 337           | M2      | 1,500             | CECOP-RPEM-BENEFICIARIOS | ADJUDICACION DIRECTA    |
|             | SUB-TOTAL                                                                                                                                                            | \$ -                                       | \$ 8,310,986.08        | \$ 4,233,844.65 | \$ 4,077,141.43 |          |          |               |         |                   |                          |                         |
| 61422       | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS                                                                                                                                   |                                            |                        |                 |                 |          |          |               |         |                   |                          |                         |
| 61422-006   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TABASCO "A" DE CALLE 9 A CALLE 10; AV. LAZARO CARDENAS DE CALLE 9 A CALLE 10; CALLE 10 DE AV. TABASCO "A" A AV. LAZARO CARDENAS "B" | 7,992,815.86                               | -                      |                 | -               | 0%       | 0%       | 6,370         | PZA     | 10,000            | FAISMUN                  |                         |
| 61422-007   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TULIPANES DE BENTO JUAREZ A ACCESO EJIDO LUIS B. SANCHEZ                                                                            | 8,565,973.00                               | 6,015,526.12           | 1,185,968.51    | 4,829,557.61    | 0%       | 30%      | 3,120         | PZA     | 2,000             | FAISMUN                  | LICITACION PUBLICA      |
|             | SUB-TOTAL                                                                                                                                                            | \$ 16,558,788.86                           | \$ 6,015,526.12        | \$ 1,185,968.51 | \$ 4,829,557.61 |          |          |               |         |                   |                          |                         |
| 62211       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                                                                                                          |                                            |                        |                 |                 |          |          |               |         |                   |                          |                         |
| 62211-073   | INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN                                                                                                          |                                            |                        |                 |                 |          |          |               |         |                   |                          |                         |
| 62211-074   | REHABILITACION DE PARQUE GABRIELA LEYVA                                                                                                                              | -                                          | 2,778,126.21           | 2,701,756.61    | 76,369.60       | 100%     | 100%     | 1,287         | M2      | 1,000             | FPC                      | LICITACION SIMPLIFICADA |
| 62211-075   | REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL LOS GEMELOS EN BOSQUE DE LA CIUDAD                                                                                                | -                                          | 12,633,326.68          | 11,883,438.67   | 749,888.01      | 100%     | 100%     | 7,125         | M2      | 198,000           | FPC                      | LICITACION PUBLICA      |
|             | REHABILITACION DE PARQUE VILLA LAS FLORES                                                                                                                            | -                                          | 2,192,547.11           | 2,192,547.11    | -               | 100%     | 100%     | 921           | M2      | 1,000             | FPC                      | LICITACION SIMPLIFICADA |

✓



MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 Inversión Pública  
DEPENDENCIA: Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | IMPORTE<br>PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO        | POR DEVENGAR  | AVANCE   |           | METAS REALES |         | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |             |         |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|-----------|--------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|---------|
|             |                                     |                                               |                        |                  |               | % FÍSICO | % FINANC. | FÍSICAS      |         |                    |                        | POB. BENEF. |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           | CANT.        | U. MED. |                    |                        | CANT.       | U. MED. |
|             | SUB-TOTAL                           | \$ -                                          | \$ 17,604,000.00       | \$ 16,777,742.39 | \$ 826,257.61 |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |
|             |                                     |                                               |                        |                  |               |          |           |              |         |                    |                        |             |         |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información financiera y sus notas, son verdaderamente correctas y son responsabilidad del emisor.



L.C.P. Alma Lorena Lopez Alonso  
Tesorera Municipal

Ing. Juan Delgado Barajas  
Director de Obras y Servicios Públicos Municipales

L.C.P. Cesar Ivan Sandoval Garza  
Presidente Municipal

San Luis Río Colorado Son



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                            | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 61403-001  | REHAB PAV. CALLE SAN JUAN DE CALZADA MONTERREY A AV. SAN JOSE                                                                                                           | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CANCELADA                  |
| 61403-002  | REHAB. PAV. AV. LIBERTAD DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE                                                                                                               | SAN LUIS RIO COLORADO | SE PAGÓ EL ANTICIPO             |
| 61403-003  | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 12 DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. BENJAMIN FLORES                                                                                 | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA                |
| 61403-004  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DE AV. LIBERTAD A AV. TLAXCALA                                                                                                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA                |
| 61403-010  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. FELIX DE CALLE 12 A CALLE 17                                                                                                         | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA                      |
| 61403-011  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. MADERO DE CALLE 17 A CALLE 22                                                                                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA                      |
| 61408-005  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100LPS, EN EL SECTOR HIDROMETICO 11, UBICADO EN LA COLONIA TOPAHUE, EN SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NO INICIADA                |
| 61416-077  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ (CLAVE: 26DJN0656K)                                                                                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CECOP 2025 TERMINADA       |
| 61416-078  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS CUCAPAH (CLAVE: 26DJN0559I)                                                                                                | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CECOP 2025 TERMINADA       |
| 61416-079  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN (CLAVE: 26DJN0011U)                                                                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CECOP 2025 TERMINADA       |
| 61416-080  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS YOLANDA MUÑOZ MEZA (CLAVE: 26DJN0688C)                                                                                     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CECOP 2025 TERMINADA       |
| 61416-081  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ENERO (CLAVE: 26DJN0723S)                                                                                            | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA CECOP 2025 TERMINADA       |
| 61416-012  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 60B CLUB DE LEONES DE SAN LUIS RÍO COLORADO A. C. (CLAVE: 26DML0060B)            | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA |



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                                                  | UBICACIÓN             | JUSTIFICACIÓN                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 61416-O13  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PARQUE YOREME                                                                                     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026, EN PROCESO |
| 61416-O14  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE SONORA (CLAVE: 26ETC0009F) | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026             |
| 61416-O15  | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO (CLAVE: 26DJN0061B)                                             | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O16  | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS LOS OLIVOS (CLAVE 26DJN0620W)                                             | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O17  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO (CLAVE: 26DJN0207F)                                            | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O18  | CONSTRUCCION DE PALAPAS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (CLAVE: 26MSU0022I)                                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O19  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.1 CAPITÁN CARLOS G. CALLES (CLAVE: 26DS0017Y)                       | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026             |
| 61416-O20  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES (CLAVE: 26DJN0592Q)                                       | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O21  | REHABILITACIÓN EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO                                                                                  | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O22  | REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESÚS                                                                                | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O23  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (CLAVE: 26DJN0062A)                                        | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O24  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN SUPERVISIÓN ESCOLAR VIII ESTATAL                                                                     | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026             |
| 61416-O25  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS TAMAULIPAS (CLAVE: 26DJN0118M)                                           | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026 TERMINADA   |
| 61416-O26  | REHABILITACIÓN DE FACHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 256, (CLAVE: 26ETV0256C)                                              | SAN LUIS RIO COLORADO | OBRA NUEVA CECOP 2026             |



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2026

| N° DE OBRA | NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                  | UBICACIÓN                | JUSTIFICACIÓN                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 61416-O27  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CAMPO DE SOFTBOL                                                                                                                                     | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA NUEVA CECOP<br>2026           |
| 61416-O28  | REHABILITACION EN VELATORIO DIF                                                                                                                                               | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA NUEVA CECOP<br>2026           |
| 61416-O29  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA<br>IGNACIO ZARAGOZA (CLAVE 26DPR0189X)                                                                                              | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA NUEVA CECOP<br>2026           |
| 61416-O30  | REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE<br>NIÑOS SONORA (CLAVE 26DJN0208E)                                                                                                | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA NUEVA CECOP<br>2026 TERMINADA |
| 61416-O31  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COMISARÍA                                                                                                                                        | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA NUEVA CECOP<br>2026 TERMINADA |
| 61422-O06  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TABASCO "A" DE<br>CALLE 9 A CALLE 10; AV. LAZARO CARDENAS DE CALLE 9<br>A CALLE 10; CALLE 10 DE AV. TABASCO "A" A AV. LAZARO<br>CARDENAS "B" | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA CANCELADA                     |
| 61422-O07  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. TULIPANES DE<br>BENITO JUAREZ A ACCESO EJIDO LUIS B. SANCHEZ                                                                                 | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | SE PAGÓ EL ANTICIPO                |
| 62211-O73  | REHABILITACION DE PARQUE GABRIELA LEYVA                                                                                                                                       | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA TERMINADA                     |
| 62211-O74  | REHABILITACION DE CAMPOS DE FUTBOL LOS GEMELOS<br>EN BOSQUE DE LA CIUDAD                                                                                                      | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA TERMINADA                     |
| 62211-O75  | REHABILITACION DE PARQUE VILLA LAS FLORES                                                                                                                                     | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA TERMINADA                     |
| 62422-O08  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS<br>RIO COLORADO ETAPA 1                                                                                                       | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA NO INICIADA                   |
| 62422-O09  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS<br>RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE<br>37 A 42 DE AV. NARDOS A SOLES                                             | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | OBRA CANCELADA                     |
| 62422-O32  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS<br>RIO COLORADO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE CALLE<br>37 A 42 DE AV. NARDOS A TULIPANES                                         | SAN LUIS RIO<br>COLORADO | SE PAGÓ EL ANTICIPO                |